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1 Johdanto 
Tämän insinöörityön lähtökohtana on tutkia, millaista tiedonvaihtoa rakennushanketta 
suunnitellessa käydään ja miten rakennushankkeen suunnitteluprosessin tiedonvaihtoa 
voitaisiin kehittää. Aihetta tutkitaan sähkösuunnittelijan näkökulmasta. Työ tehdään yh-
teistyössä Yhtyneet Insinöörit Oy:n kanssa. 
Työssä tutkitaan rakennushankkeen suunnitteluprosessia ja sen vaiheita yleisellä tasolla 
sekä avataan sähkösuunnittelijan tehtäviä jokaisessa hankevaiheessa. Kuvataan hank-
keen eri toteutusmuotoja ja pohditaan toteutusmuodon vaikutusta tiedonvaihtoon. Tutki-
taan, miten sähkösuunnittelija voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tiedonvaihtoon. Etsi-
tään työkaluja, joita tiedonvaihdossa voidaan hyödyntää. 
Työn tavoitteena on löytää keinoja, miten voidaan parantaa yrityksen viestinnällisiä val-
miuksia rakentamisen muuttuessa enemmän kohti lean-ajattelua. Tarkoituksena on kar-
toittaa viestinnän työkaluja suunnitteluryhmän käyttöön sekä tutkia, miten yksittäinen 
suunnittelija voi kehittää omia viestinnän valmiuksiaan. 
2 Yhtyneet Insinöörit Oy 
Yhteistyöyritys Yhtyneet Insinöörit Oy on vuonna 1986 perustettu sähkösuunnitteluun 
erikoistunut suunnittelutoimisto. Yhtyneet Insinöörit Oy on yrityksessä työskentelevien 
avainhenkilöiden omistuksessa. Henkilökuntaa on yli 25 henkeä, ja liikevaihto on viime 
vuosina ollut yli 2 miljoonaa euroa. Yrityksen toimisto sijaitsee Espoossa. [Yhtyneet In-
sinöörit Oy 2015b.] 
Sähköjärjestelmien lisäksi yritys suunnittelee rakennusten tele-, turvallisuus-, AV- ja va-
laistusjärjestelmiä. Yrityksen muita palveluita ovat valaistusjärjestelmien ohjelmointi, to-
teutuksen valvonta sekä tieto- ja AV-järjestelmien hankintapalvelut. Pääasiallisia suun-
nittelukohteita ovat toimisto-, liike-, asuin- ja teollisuusrakennukset sekä julkiset raken-
nukset kuten virastotalot, koulut, sairaalat ym. Referenssejä löytyy niin saneeraus- kuin 
uudiskohteista. Esimerkki vaativasta peruskorjauskohteesta on Eduskunnan kiinteistö-
jen peruskorjaus. [Yhtyneet Insinöörit Oy 2015a; Yhtyneet Insinöörit Oy 2015b.] 
2 
  
3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuusselvitystä sekä haastatteluja. Kirjallisuussel-
vityksellä haetaan perustaa aiheen tutkimiselle ja käydään läpi aiempaa tutkimusta.  
Haastattelut käydään teemahaastatteluina eli puolistrukturoituina haastatteluina. Tämä 
antaa vapauksia esittää lisäkysymyksiä vastauksiin perustuen ja jatkaa keskustelua ai-
heista. Haastattelujen tavoitteena on kerätä kokemuksia suunnitteluprosessin viestin-
nästä, tiedonvaihtoaikatauluista ja viestinnän työkaluista. Haastateltavat ovat useissa 
erilaisissa talonrakennushankkeissa mukana olleita oman alansa ammattilaisia. Haas-
tattelukysymykset lähetettiin haastateltaville etukäteen nähtäväksi. Haastattelukysymyk-
set on esitetty liitteessä 1. 
Haastateltavina ovat sähkösuunnittelutoimiston toimitusjohtaja Juha Kiviniemi Yhtyneet 
Insinöörit Oy:stä, asuntorakentamisen suunnittelun ohjauksen projektipäällikkö Ville Si-
reni Fira Oy:stä, LVI-suunnittelutoimiston toimitusjohtaja Juha Pentikäinen ClimaConsult 
Finland Oy:stä sekä projekti-insinööri Sanna Lehtonen Sweco Rakennetekniikka Oy:stä. 
4 Rakennushankkeen suunnittelu 
Rakennushanketta ja sen suunnittelua ohjaavat lait, asetukset ja rakennusmääräykset. 
Sähköjärjestelmien suunnittelussa tulee lisäksi huomioida sähköturvallisuutta koskevat 
säännökset. On rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla, että rakennuksen suunnitte-
lussa ja rakentamisessa noudatetaan säännöksiä ja määräyksiä. [ST41.02 Hankkeen 
johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12.] 
Hanketta suunnitellessa osapuolten tulee käydä tiedonvaihtoa keskenään suunnitelmien 
yhteensovittamiseksi, jotta voidaan varmistua suunnitelmien täyttävän kaikki hanketta 
koskevat säännökset ja määräykset. Suunnittelijat tarvitsevat tilaajalta, käyttäjältä ja tois-
ten alojen suunnittelijoilta lähtötietoja omia suunnitelmiaan varten. Sähkösuunnittelija 
tarvitsee lähtötietoja kaikilta muilta osapuolilta (arkkitehti, rakenne, lvi ym.), jotta säh-
kösuunnittelija voi suunnitella laitteiden ja laitteistojen sähköistykset. 
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4.1 Lean-rakentaminen 
Lean-rakentamisessa sovelletaan yleispätevää lean-ajattelua ja sen menetelmiä raken-
nusalalla. Insinööri Taiichi Ohnon johdolla kehitetty Toyota Production Systen (TPS) on 
nykyisen lean-ajattelun perusta. Lean-termiä alkoi käyttää Toyotan toimintatapoja tutki-
nut tutkimusryhmä. Lean on monitahoinen käsite ja siksi sitä on vaikea määritellä yksi-
selitteisesti. Vuonna 1988 Ohno kuvaili yrittävänsä vähentämällä hukkaa lyhentää aika-
janaa asiakkaan tekemän tilauksen ja maksusuorituksen välillä. Hukalla tarkoitetaan ar-
voa tuottamatonta resurssien käyttöä. Pitää kumminkin muistaa, että lean on enemmän-
kin kokonaisvaltaisen kehittämisen filosofia ja kulttuuri kuin vain kasa erilaisia työkaluja, 
joilla poistetaan hukkaa. [Haapasalo 2011; Howell 1999; Liker & Meier 2006: 33.] 
Ohno otti mallia Henry Fordin työstä ja jatkoi virtausperusteisen tuotannonohjauksen ke-
hitystä. Ohno keskitti huomionsa koko tuotantoprosessin kehittämiseen yksittäisten työ-
vaiheiden tai koneiden kehittämisen sijaan. Poiketen Fordin massatuotantomallista 
Ohno halusi muuttaa työntöohjauksen imuohjaukseksi eli autoja valmistettaisiin vain asi-
akkaan tilauksesta. Tuotannon tavoitteiksi muodostuivat: valmistaa auto vastaamaan 
asiakkaan tarpeita, toimittaa välittömästi, ei ylläpidettäviä varastoja tai kaupallisia välikä-
siä. [Howell 1999.] 
Lean-ajattelun viisi periaatetta ovat arvo, arvovirta, virtaus, imu ja täydellisyys. Periaat-
teet kuvaavat yleistä lean-ajattelun tavoitetta eli asiakasarvon tunnistamista ja tuotta-
mista sekä sen toimittamista häiriöttömän virtauksen avulla. [Herrala & Pekuri 2013.] 
Lean-ajatteluun liittyy erilaisia työkaluja ja toimintatapoja kuten Last Planner -tuotannon-
ohjausmenetelmä, imuohjaus, standardisointi, visuaalinen ohjaus, 5xWhy, 5s, A3-ra-
portti, andon, kanban, SMED, TOC, Poka-Yoke, TPM, Six Sigma, Kaizen, VSM jne. 
[Haapasalo 2011; Hyvärinen 2014.] 
Last Planner on rakennusalan erityistarpeisiin kehitetty tuotannonohjausmenetelmä, jota 
käytetään lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen. Menetelmä soveltuu hyvin myös 
suunnittelun ohjaukseen. Last Planner painottaa yleisaikataulun sijasta vaihe- ja viikko-
suunnittelua, tehtävien edellytysten luontia sekä toteutusta. Keskeisimpiä ovat viikko-
suunnittelu ja toteutus. [Koskenvesa & Sahlstedt 2011: 16-17.] 
 Last Plannerin periaatteita ovat: 
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 Viikkosuunnitteluun otetaan vain tehtäviä, joille on kaikki edellytykset. 
 Tehtävien toteutumista seurataan. 
 Toteutumattomille tehtäville etsitään juurisyyt. 
 Työryhmille on varatehtävä puskurissa tuotannon vaihtelun vuoksi. 
 Tehtävän toteutuksen esteitä poistetaan valmistelevalla suunnittelulla. [Hyväri-
nen 2014.] 
4.2 Suunnitteluryhmä 
Rakennushankkeen suunnitteluryhmään kuuluvat arkkitehti, rakennesuunnittelija, geo-
suunnittelija ja talotekniset suunnittelijat. Taloteknisiä suunnittelijoita ovat sähkösuunnit-
telijan lisäksi LVI-, rakennusautomaatio ja tietojärjestelmiensuunnittelijat. Suunnitteluryh-
mään voi kuulua myös mm. AV-suunnittelija, sisustussuunnittelija, akustiikan suunnitte-
lija, maisemasuunnittelija tai valaistussuunnittelija. [Autio ym. 2004: 38-40.] 
Suunnittelun organisointi ja suunnitteluryhmän sisäinen tiedonvaihto ovat tärkeässä roo-
lissa hankkeen onnistumisen kannalta. Esimerkiksi suunnitelmien yhteensovittaminen 
vaatii aktiivista tiedonvaihtoa suunnittelualojen välillä. Suunnittelun organisoinnin toimin-
tamalleja ovat jaettu suunnittelu, pääsuunnittelu, kokonaissuunnittelu ja kokonaisvastuu-
suunnittelu. [Autio ym. 2004: 38-40.] 
Jaettu suunnittelu, osina suunnittelu tai hajautettu suunnittelu tarkoittaa toimintamallia, 
jossa jokainen suunnittelija on sopimussuhteessa tilaajan kanssa. Suunnittelutyön oh-
jauksesta huolehtii tilaaja itse tai tilaajan palkkaama rakennuttajakonsultti ja suunnittelu-
työtä koordinoi pääsuunnittelija. Jaettu suunnittelu on hyvin yleinen ja monelle tuttu toi-
mintamalli. Mutta sen huonoina puolina voidaan kumminkin nähdä kokonaisvastuun hä-
märtyminen ja eri osa-alueiden yhteensovittaminen. [Autio ym. 2004: 38-40.] 
Pääsuunnittelussa ja sille alistetuissa sivusuunnittelumalleissa pääsuunnittelijan vastuu 
suunnittelun koordinoinnista ja ohjauksesta kasvaa verrattuna jaettuun suunnitteluun. 
Vaikka alistetut sivusuunnittelijat ovatkin sopimussuhteessa tilaajan kanssa. [Autio ym. 
2004: 38-40.] 
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Kokonaissuunnittelussa, kokonaisuutena suunnittelussa tai alikonsulttimallissa pää-
suunnittelija kantaa vastuun koko suunnittelusta, ja muut suunnittelijat ovat sopimussuh-
teessa pääsuunnittelijan kanssa. [Autio ym. 2004: 38-40.] 
Kokonaisvastuusuunnittelussa, yhteisvastuullisessa suunnittelussa tai yhteissuunnittelu-
mallissa koko suunnitteluryhmällä on yksi yhteinen sopimus tilaajan kanssa. Ryhmän 
kesken sovitaan pääsuunnittelija. Ryhmällä on yhteinen vastuu suunnittelusta. [Autio ym. 
2004: 38-40.] 
4.3 Tehtäväkokonaisuudet 
Tilaajan, rakennuttajan ja suunnittelijoiden tehtävistä rakennushankkeessa on laadittu 
tehtäväluettelot. Tehtäväluettelot soveltuvat mm. johtamis- ja rakennuttamispalveluiden 
tilaamisen ja sopimisen avuksi. Tehtäväluettelot soveltuvat myös suunnittelijoiden valin-
nan, suunnittelulaajuuden määrittämisen, kokonaisuuden hallinnan ja laadun varmistuk-
sen tueksi. Luetteloita voidaan soveltaa kaikissa talonrakennuskohteissa sekä kaikkien 
hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Sähkösuunnittelijaa koskeva tehtäväluettelo on 
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun 
tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
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Kuva 1. Tehtävät suunnitteluvaiheittain TATE12 ja TATE95 [Kaleva 2013]. 
Tehtäväluettelossa on määritetty eri hankevaiheiden suunnittelutehtävät sekä niiden tu-
lokset. Talotekninen suunnittelu on jaettu yhteentoista tehtäväkokonaisuuteen. Tehtävä-
kokonaisuuksia on tämän hetken tehtäväluetteloissa huomattavasti enemmän kuin en-
nen.  [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
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Kuva 2. Tehtäväluettelon TATE12 -rakenne [Kaleva 2013]. 
Jokaisen tehtäväkokonaisuuden sisällä on vielä jako perustehtävien ja erikseen tilatta-
vien tehtävien välillä. Tehtäväkokonaisuuksia voidaan yhdistää tai tehdä samanaikai-
sesti. Tehtävät ja niiden tekijät tulee määrittää hankekohtaisesti. [ST 41.10 Taloteknisen 
suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Seuraavaksi kuvataan tehtäväkokonaisuuksien sisältöä sekä sähkösuunnittelijan tehtä-
viä kussakin tehtäväkokonaisuudessa. 
4.3.1 Tarveselvitys 
Tarveselvityksen tarkoituksena on perustella tilahankinnan tai nykyisen tilan muutoksen 
tarpeellisuus [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
Tarveselvitysvaiheessa sähkösuunnittelija on avustavassa roolissa. Sähkösuunnittelijan 
tehtävänä voi olla esimerkiksi selvityksien tai raporttien laatiminen uusista ja nykyisistä 
tiloista. Raporteissa arvioidaan alustavat tilan tarpeet ja asetetaan niille vaatimukset 
sekä tutkitaan erilaiset käyttömahdollisuudet ja tehdään arviot eri ratkaisujen edullisuu-
desta. Tehtäviin voi sisältyä myös investointikustannuslaskenta ja kannanotto rakenta-
misaikatauluun talotekniikan kannalta.  Tehtäviä suorittaessa tulisi kiinnittää huomiota 
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kohteen olosuhde-, toiminnallisuus- ja turvallisuusvaatimuksiin [ST 41.10 Taloteknisen 
suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
Tarveselvityksen tuloksena on hyväksytty tarveselvitys sekä hankepäätös [ST 41.10 Ta-
loteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
4.3.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitelma täsmentää rakennushankkeen laajuutta, toimivuutta, laatua, kustan-
nuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun teh-
täväluettelo TATE12 2013]. 
Kuten tarveselvityksessä niin myös hankesuunnitteluvaiheessa sähkösuunnittelija on 
avustavassa roolissa. Sähkösuunnittelijan tehtävänä voi olla esimerkiksi selvityksien tai 
raporttien laatiminen sähkö- ja teleliitynnöistä, tontin rasitteista, tarvittavista pääjärjestel-
mistä ja järjestelmien tilatarpeista. Jo hankesuunnitelmaa varten voidaan myös määrittää 
hankkeen talotekniset tavoitteet sähkön osalta, laatutasot ja hankkeen tavoiteaikataulu. 
Hankesuunnitteluvaiheen tehtäviin voi sisältyä myös kuntokartoituksia, vaiheistamis- ja 
väliaikaisratkaisujen suunnittelu ja investointikustannuslaskenta. [ST 41.10 Taloteknisen 
suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Hankesuunnittelun tuloksena saadaan investointipäätös sekä hyväksytty hankesuunni-
telma, joka koostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta [ST 41.10 Taloteknisen suun-
nittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
4.3.3 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, kilpailutetaan, neuvotel-
laan, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset [ST 41.10 Taloteknisen 
suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
Suunnittelun valmistelu alkaa suunnittelutehtävän lähtötietojen ja vaativuuden varmista-
misella. Lähtötietojen riittävyys tulee varmistaa, sillä puutteellisilla lähtötiedoilla tehdyt 
tarjoukset eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Lähtötiedot ja vaativuus tulee esittää 
hanketietokortissa.  Hanketietokorttiin kirjataan myös kohteen alustava suunnitteluaika, 
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kohteen alustava rakennusaika, erilaisten kokousten määrät sekä toteutussuunnittelu-
tehtävän suunnittelupakettien määrä. Kokousten ja suunnittelupakettien määrien lisäksi 
tulee päättää rakentamisen aikana käsiteltävien tuoteosa- tai erillishankintatarjousten 
määrät ja takuuajan arviointikäyntien määrät analysointeineen ja raportteineen. [ST 
41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Suunnittelun valmistelussa määritellään myös taloteknisten järjestelmien laajuudet sekä 
suunnitteluasiakirjojen sisällöt eri suunnitteluvaiheissa. Molemmissa voidaan käyttää 
joko oletuslaajuuksia tai määrittää hankkeen erityispiirteet huomioiva laajuus. Oletuslaa-
juudet löytyvät TATE12:den liitteistä. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE12 2013.] 
Aikaisempien vaiheiden suunnittelutavoitteet tarkistetaan ja laaditaan suunnitelmien ta-
voitteidenhallintaraportti.  
Sähkösuunnittelijan tehtävinä on sopia suunnittelun kulusta, tiedonvaihdosta ja yhteis-
työstä muiden alojen suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelusopimuksen solminut säh-
kösuunnittelija osallistuu suunnittelunaloituskokoukseen. Sähkösuunnittelija laatii tie-
donvaihtoaikataulun suunnittelutehtäviä varten, joiden suorittamiseen tarvitaan lähtötie-
toja muiden alojen suunnittelijoilta. Tiedonvaihtoaikataulut sovitetaan yhteen suunnitte-
lualojen kesken ja tämän pohjalta laaditaan yhteinen suunnitteluaikataulu. Suunnittelu-
tehtäviä varten, jotka vaativat useamman suunnittelualan yhteistyötä, määritellään ja so-
vitaan huolehtimis- ja vastuurajat. Joku suunnitteluala siis nimitetään huolehtimaan, että 
suunnittelutehtävään osallistuvat saavat tarvittavat lähtötiedot ja että suunnittelutehtävä 
toteutetaan vaatimusten mukaisesti. Tämä tulisi tehdä heti suunnittelun aluksi. Sovitaan 
myös suunnitelmakatselmusten pitämisestä. Suunnittelijoiden väliset palaverit ja suun-
nitelmakatselmukset voidaan esittää tiedonvaihtoaikataulussa. Sähkösuunnittelija osal-
listuu CAD- ja tietomallinnusohjeen tekemiseen. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun 
tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Suunnittelun valmistelun tuloksena on suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistys) [ST 
41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
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4.3.4 Ehdotussuunnittelu 
Ehdotussuunnitteluvaiheen tarkoituksena on selvittää ja vertailla eri vaihtoehtoja, joilla 
suunnittelutavoitteet saavutetaan [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE12 2013]. 
Sähkösuunnittelijan tiedonvaihtoon ja suunnitteluyhteistyöhön liittyvät aikataulutustehtä-
vät suoritetaan ehdotussuunnitteluvaiheessa, jos niitä ei tehty suunnittelun valmiste-
lussa. Sähkösuunnittelijan tulee selvittää tai laatia laitetunnusjärjestelmä ja hyväksyttää 
se. Sähkösuunnittelijan tehtävinä on määritellä sähkö- ja teleliittymät, selvittää yhteis-
työssä muun suunnitteluryhmän kanssa sähkö- ja telejärjestelmien (mukaan lukien palo- 
ja turvajärjestelmät) eri vaihtoehdot sekä kirjata ja visualisoida ne, laskea rakennuksen 
sähköenergian tavoitekulutus, esittää tyyppitilojen valaistusratkaisujen toimivuus valais-
tuslaskennan avulla, määritellä sähkö- ja teletilojen alustavat tarpeet sekä piirtää alusta-
vat esitykset malli- ja tyyppitiloista. Valitut ehdotussuunnitelmavaihtoehdot dokumentoi-
daan, jonka jälkeen pääsuunnittelijan johdolla eri alojen suunnitelmat tarkastetaan ristiin, 
sovitetaan yhteen ja niitä vertaillaan. Sähkösuunnittelijan tehtäviin saattaa kuulua myös 
perustasoa tarkempien laskelmien tai simulaatioiden laatiminen sekä sähkö- ja telejär-
jestelmien elinkaareen ja ympäristöluokitukseen liittyviä tehtäviä. Lopuksi ehdotussuun-
nitelmat hyväksytetään tilaajalla ja sovitaan esitetyistä vaihtoehdoista toteutettavat rat-
kaisut. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Ehdotussuunnittelun tuloksena on valittu ehdotussuunnitelma [ST 41.10 Taloteknisen 
suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
4.3.5 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitteluvaiheessa valitun ehdotussuunnitelman pohjalta tehdään toteutuskelpoi-
nen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma käsittää rakennuksen kiinteän perusosan ja 
muuntuvien tila-alueiden suunnittelun. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluet-
telo TATE12 2013.] 
Sähkösuunnittelijan tehtävinä on yleissuunnitteluvaiheessa tarkentaa valittua ehdotus-
suunnitelmaa ja suunnittelun kulkua. Lähtötiedot ja tiedonvaihtoaikataulu tulee tarkistaa 
sähkösuunnittelun osalta ja huomioida niiden vaikutukset yhteiseen suunnitteluaikatau-
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luun. Jos tiedonvaihtoaikataulua ei vielä ole, sellainen laaditaan yleissuunnitteluvai-
heessa. Sähkösuunnittelija osallistuu suunnittelun valmisteluvaiheessa määriteltyihin 
kokouksiin sekä yleissuunnittelun suunnittelupakettien ja suunnittelutarkkuuden määrit-
telyyn. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Sähkö-, tele ja turvajärjestelmien yleissuunnitelmaan sisältyvät liittymien reititys ja alus-
tavat laskelmat, tilasuojausluokitukset, tyyppitilojen valaistusratkaisut, ryhmitys- ja mit-
tausalueet, maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelyt, jakelujärjestelmät mukaan lukien 
varmennetut ja keskeytymättömät jakelujärjestelmät, ohjaustarpeet ja ratkaisut sekä 
tele- ja turvajärjestelmien järjestelmäkaaviot. Yleissuunnitelmaan voi sisältyä myös tar-
kennettuja laskelmia esimerkiksi energian tavoitekulutuksen laskenta sekä muita hank-
keen erityispiirteiden vaatimia lisätehtäviä kuten rakentamisen takia siirrettävien järjes-
telmien suunnittelu. Yleissuunnitelmat sovitetaan yhteen ja tarkastetaan ristiin sekä niitä 
verrataan asetettuihin tavoitteisiin. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE12 2013.] 
Yleissuunnittelun tuloksena on hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset [ST 41.10 
Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
4.3.6 Rakennuslupatehtävät 
Rakennuslupatehtävävaiheessa selvitetään hankkeen vaatimat lupamenettelyt sekä laa-
ditaan lupahakemus [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
Sähkösuunnittelija osallistuu sovittuihin kokouksiin paloviranomaisen kanssa sekä esit-
tää poistumisvalaistuksen ja paloturvallisuusjärjestelmien ratkaisut käyttäen pohjana 
arkkitehdin rakennuslupapiirustuksia. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluet-
telo TATE12 2013.] 
Rakennuslupatehtävien tuloksena ovat rakennuslupa-asiakirjat [ST 41.10 Taloteknisen 
suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
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4.3.7 Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnitteluvaiheessa yleissuunnitelmasta kehitetään rakentamista ja hankintaa 
palvelevat suunnitelmat. Toteutussuunnittelu voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, han-
kintaa palvelevien suunnitelmien tehtäviin ja toteutusta palvelevien suunnitelmien tehtä-
viin. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Lähtötiedot ja tiedonvaihtoaikataulu tulee tarkistaa sähkösuunnittelun osalta. Säh-
kösuunnittelijan tehtäviä ovat johtoteiden, pistesijoitusten, rakenteiden varausten, järjes-
telmien ja tuotteiden tarkka määrittäminen. Sähkö-, tele- ja turvasuunnitelmat sovitetaan 
yhteen muiden alojen suunnitelmien kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuten aiem-
missakin vaiheissa, sähkösuunnittelijan tehtäviin voi sisältyä myös tarkempien laskel-
mien ja selvitysten laatimista. Näiden lisäksi saatetaan vaatia olemassa olevien sähkö- 
tele- ja turvajärjestelmien mallinnus sekä nykyisten asennusten purkusuunnitelma. Riip-
puen urakkamallista on mahdollista, että sähköurakoitsija tekee toteutusta palvelevat 
suunnitelmat hankintaa palvelevien suunnitelmien pohjalta. [ST 41.10 Taloteknisen 
suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
Toteutussuunnittelun tuloksena on hyväksytty toteutussuunnitelma [ST 41.10 Talotekni-
sen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
4.3.8 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan hankin-
nat ja urakat, käydään tarvittavat sopimusneuvottelut sekä tehdään urakka- ja hankinta-
sopimukset [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
Sähkösuunnittelija osallistuu urakkaneuvotteluihin ja täydentää tarvittaessa suunnitelmia 
viranomaisvaatimusten mukaisiksi [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE12 2013]. 
Rakentamisen valmistelun tuloksena on rakentamispäätös [ST 41.10 Taloteknisen suun-
nittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
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4.3.9 Rakentaminen 
Rakentamisvaiheessa varmistetaan, että lopputulos täyttää tavoitteet, sovitut vaatimuk-
set ja käyttö- ja ylläpitovalmiudet [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE12 2013]. 
Sähkösuunnittelija osallistuu työmaakokouksiin ja sähköurakan valvontaan, jos hank-
keella ei ole erillistä sähkövalvojaa. Sähkösuunnittelijalta erikseen tilattavia tehtäviä ovat 
valvonnan lisäksi paikantamispiirustukset ja lopullisten laitetietojen päivitykset tietomal-
liin. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Rakentamisen tuloksena on vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto [ST 41.10 Talo-
teknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
4.3.10 Käyttöönotto 
Käyttöönotossa varmistetaan toteutuksen suunnitelmienmukaisuus, järjestelmien oikea 
toiminta ja annetaan käytönopastus [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE12 2013]. 
Sähkösuunnittelija tarkistaa sähköurakoitsijan laatimat luovutuspiirustukset. Sähkösuun-
nittelijalta erikseen tilattavia tehtäviä ovat luovutuspiirustusten laatiminen urakoitsijan pi-
tämän tarkesarjan pohjalta sekä käyttö- ja huoltohenkilökunnan opastaminen (huolto-
kirja). [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Nimensä mukaisesti käyttöönoton tuloksena rakennus otetaan käyttöön [ST 41.10 Talo-
teknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
4.3.11 Takuuaika 
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään järjestelmien sovitut säädöt, 
pidetään takuutarkastukset ja korjataan niissä ilmenneet puutteet [ST 41.10 Talotekni-
sen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. 
Sähkösuunnittelija osallistuu takuutarkastukseen. Takuutarkastuksessa katsotaan, onko 
rakennusaikaiset puutteet järjestelmissä korjattu, ja varmistetaan, että takuuajan huollot 
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ja tarkastukset on tehty sovitusti. [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
TATE12 2013.] 
4.4 Eri hankemallit suunnittelun näkökulmasta 
Rakennushankkeen aikataulutus, suunnitteluaikataulu mukaan lukien, on rakennuttajan 
tehtävä [Autio ym. 2004: 50]. Sähkösuunnittelijan tehtävänä on kumminkin oman suun-
nittelualan tiedonvaihtoaikataulun laatiminen, joka sovitettuna yhteen muiden alojen tie-
donvaihtoaikataulujen kanssa muodostaa pohjan suunnitteluaikataululle. [ST 41.10 Ta-
loteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013.] 
Aikataulutus nousee tärkeään rooliin etenkin urakkamuodoissa, joissa suunnittelu ja to-
teutus etenevät rinnakkain, kuten projektinjohtourakointi, SR-urakointi ja allianssi [Autio 
ym. 2004: 49; Yli-Villamo & Petäjäniemi 2013]. Talonrakennushankkeessa aikataulutus 
ja tiedonvaihto kulkevat käsi kädessä. Kun suunnitteluaikaa pyritään lyhentämään vie-
mällä suunnittelua ja toteutusta rinnakkain eteenpäin, sujuvan tiedonvaihdon rooli koros-
tuu entisestään.  
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Kuva 3. Vastuunjako eri urakkamuodoissa [Peltonen & Kiiras 2000: 10]. 
Suunnittelun luonteeseen vaikuttaa, onko suunnittelusopimus laadittu rakennuttajan vai 
urakoitsijan kanssa [Raunama 2015]. Toteutustavan valintaan vaikuttaa suunnitelmien 
valmiusaste [Valli 2014]. 
4.4.1 Suunnittelun sisältävät urakkamuodot 
Suunnittelun sisältävistä urakkamuodoista käytetään lyhennettä SR (=Suunnittele ja Ra-
kenna). SR-urakka siis sisältää suunnittelun ja suunnittelijat ovat sopimussuhteessa ura-
koitsijan kanssa. SR-urakkamuotoja ovat SR-hintaurakka (entinen kokonaisvastuu eli 
KVR-urakka), SR-laatu-urakka ja tuoteosakauppa. Nimet SR-hintaurakka ja SR-laatu-
urakka kuvaavat urakan kilpailutusperusteita. SR-hintaurakkakilpailun voittaa halvin tar-
jous, joka täyttää asetetut minimivaatimukset. SR-laatu-urakan hinta on sidottu, ja urak-
kakilpailun voittaa laadukkain tarjoaja. Kilpailutusperusteena voi olla myös edullisuus, 
jolloin verrataan sekä hintaa että laatua. [Autio ym. 2004: 45.] 
Muita suunnittelun sisältäviä urakkamuotoja ovat tuoteosakauppa ja teknisten ratkaisu-
jen urakka. Tuoteosakaupassa rakennusosan tai järjestelmän toimittaja suunnittelee, 
valmistaa ja asentaa tuoteosan. Tuoteosakauppa luo haasteita tiedonvaihdolle ja yh-
teensovittamiselle, koska suunnitteluryhmään tulee uusia jäseniä [Autio ym. 2004, Rau-
nama 2015]. Teknisten ratkaisujen urakassa eli TR-urakassa urakoitsijoille annetaan 
vain tekninen suunnittelu. Tilaajan teettämän yleissuunnitelman ja asiantuntijoilla laadi-
tettujen teknisten vaatimusten perusteella kilpailutetaan urakoitsijat ja tekniset ratkaisut. 
TR-urakkaa voidaan käyttää myös muiden hankemallien osana sisällyttämällä tekninen 
suunnittelu sivu- tai aliurakkaan. [Kiiras 2001.] 
4.4.2 Pääurakkamuodot 
Pääurakkamuodossa rakennushankkeen tilaaja vastaa suunnittelusta ja suunnittelijat 
ovat sopimussuhteessa tilaajan kanssa. Pääurakkamuotoja ovat kokonaisurakka, jaettu 
urakka ja aliurakka. Pääurakan eri muodot eivät merkittävästi eroa toisistaan suunnitte-
lun näkökulmasta. Urakoitsijoiden väliset sivu-urakat ja niiden alistukset sekä aliurakat 
eivät vaikuta suunnitelmien laajuuteen tai aikatauluihin. [Autio ym. 2004.] 
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4.4.3 Osaurakkamuodot 
Osaurakkamuodoissa työt pilkotaan urakka- ja hankintakokonaisuuksiksi. Osaurakka-
muodot ovat projektinjohtomalleja, joissa projektinjohto-organisaatio teettää työt osaura-
koina ja -toimituksina. Projektinjohtomalleja ovat projektinjohtorakennuttaminen, projek-
tinjohtopalvelu ja projektinjohtourakointi. Suunnittelusopimukset tehdään projektinjohto-
rakennuttamisessa ja -palvelussa tilaajan kanssa. Projektinjohtourakoinnissa suunnitte-
lusopimus voidaan solmia joko tilaajan tai urakoitsijan kanssa.  Projektinjohtorakennut-
taminen antaa mahdollisuuden tehdä suunnitelmiin muutoksia vielä rakentamisen aika-
nakin, kun käyttäjiltä saadaan viimeisetkin tarpeet ja lähtötiedot.  Valaistus- ja muut si-
sustusratkaisut voidaan tarvittaessa tilata vasta pitkänkin ajan jälkeen rakentamisen 
aloittamisesta. Projektinjohtourakointi antaa hyvät mahdollisuudet hyödyntää urakoitsi-
jan suunnitteluosaamista ja tietotaitoa. [Autio ym. 2004, Raunama 2015, Valli 2014.] 
4.4.4 Integroiva projektintoimitus 
Integroivan projektintoimituksen (IPD) malleissa korostetaan hankkeen osapuolten yh-
teisiä vastuita ja tavoitteita. Tarkoituksena on saada osapuolet tekemään päätöksiä ni-
menomaan hankkeen, eikä itsenä, hyväksi. IPD on erityisesti suuriin ja vaativiin hank-
keisiin soveltuva toteutusmuoto. Pisimmälle IPD-malli on viety allianssimallissa. [Aapa-
oja ym. 2012.] 
Allianssissa hankkeen eri osapuolet (tilaaja, suunnittelijat, urakoitsijat ja mahdollisesti 
myös materiaalitoimittajat) solmivat keskenään yhteisen sopimuksen. Toimijoilla on yh-
teiset tavoitteet, riskit ja hyödyt. Allianssin perusperiaatteet ovat läpinäkyvyys, luottamus, 
yhdessä sovittu riskien jako, yhteisvastuullisuus ja yhteinen päätöksenteko. Allianssin 
johtoryhmä vastaa hankkeen yleisestä hallinnosta ja korkean tason johtamisesta. Johto-
ryhmässä on edustettuina kaikki palveluntuottajat. Projektiryhmä hoitaa hallinnon ja joh-
tamisen päivittäisellä tasolla. Jokaisen hankkeen osapuolen olisi hyvä olla edustettuna 
projektiryhmässä. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, jos pienempi ryhmä on hank-
keen kannalta parempi. Projektiryhmän johtoon valitaan projektipäällikkö. Projektipääl-
likkö edustaa projektiryhmää johtoryhmässä. [Leppänen 2015; Raunama 2015; Yli-Vil-
lamo & Petäjäniemi 2013.] 
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Suunnittelijan työssä integroivan projektintoimituksen mallien hyödyt näkyvät korjausten 
vähentymisenä, viivästettynä päätöksentekona (useita eri suunnitteluratkaisuja kehite-
tään samaan aikaan), suunnittelun helpompana sovittamisena tavoitehintaan sekä mo-
nimutkaisten ratkaisujen suunnittelun helpottumisena. [Aapaoja ym. 2012.] 
4.4.5 Elinkaarimalli 
Elinkaarimallia voidaan pitää SR-urakan laajennettuna mallina. Elinkaarimalli on erityi-
sesti suuriin hankkeisiin sopiva toteutusmuoto. Tilaaja on yleensä julkiselta sektorilta, 
joka solmii sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottaja vastaa vä-
hintään hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta sekä kiinteistöpalveluista sovitun ajan 
(yleensä 15-30 vuotta). [Kansallinen elinkaarimalli 2009.] 
5 Suunnitteluprosessin viestintä 
Hyvin organisoitu viestintä on tärkeässä roolissa hankkeen onnistumisen kannalta.  Hyvä 
tiedonvaihto on avointa, läpinäkyvää, ennakoivaa, sujuvaa ja ennen kaikkea asiallista. 
[Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
Tiedonvaihtoa käydään hankkeen ja sen laatu- ja aikataulutavoitteiden hyväksi. On ker-
rottava avoimesti ja mahdollisimman varhain, jos tiedetään, ettei pysytä sovituissa aika-
tauluissa. Koska yhden alan suunnitelmien myöhästyminen voi pahimmillaan romuttaa 
koko hankkeen aikataulun. Jokainen osapuoli esittää omat lähtötietotarpeensa muille ja 
ottaa muiden tarpeet huomioon omassa työssään. Mitään tietoja ei tule pantata muilta 
hankkeen osapuolilta. Pahimmillaan tehdään vääränlaisia suunnitteluratkaisuja, koska 
suunnittelijaa ei ole tiedotettu esimerkiksi käyttäjäpalavereissa sovituista asioista. Vaatii 
suunnittelijalta ammattitaitoa, että osataan pyytää tietoja oikeaan aikaan ja oikealta ta-
holta. On tärkeää myös miettiä kenelle tietoa lähetään, kuka sitä tarvitsee ja kehen se 
vaikuttaa. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
Ongelmien ratkaisun tulisi olla keskustelevaa. Tuodaan havaitut ongelmat ajoissa esille 
ja avataan keskustelu ongelman ratkaisemiseksi itse ehdottamalla mahdollista vaihtoeh-
toa. Käydyt keskustelut tulisi tallentaa tai tehdä niistä muistio, niin että sovittuihin asioihin 
on helppo palata jälkeenpäin. Tiedonvaihto on luontevinta, kun suunnitteluryhmä saa-
daan tekemään tiiviisti yhteistyötä. Esimerkiksi Big Room -toimintatapa edustaa yhdessä 
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tekemistä ja helpottaa suunnitteluryhmän nivoutumista yhteen. Suunnitteluryhmän tiivis 
yhteistyö on yksi menestystekijä hankkeelle. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Pentikäi-
nen 2016; Sireni 2016.] 
Lähtötiedot ja tiedonvaihtoaikataulu tulisi tarkistaa jokaisessa suunnitteluvaiheessa. Tie-
donvaihtotarpeisiin ja aikatauluun vaikuttavat valitut suunnittelunvaatimustasot (esim. 
tietomalli) [ST 41.10 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12 2013]. Alalla on 
useita eri käytäntöjä tiedonvaihtoaikataulujen ja viestinnän suhteen. Tiedonvaihtoaika-
taulut voivat luoda koko hankkeen kattavan muistilistan tai jopa ohjaavan työkalun. Toi-
saalta välillä hankkeissa tiedonvaihtoaikataulua ei laadita ollenkaan, vaan lähtötietoja 
pyydetään esimerkiksi suunnitteluvaiheilmoituksissa. On osattava kysyä oikeita asioita 
oikeaan aikaan. Mitä aikaisemmin saadaan kysyttyä, sitä aikaisemmin muut alkavat 
miettiä vastausta ja vastauksen saaminen nopeutuu. Sovittaessa tiedonvaihtoaikatau-
luista suunnittelijat voivat tuoda esille kuinka kauan minkäkin vaiheen tekeminen kestää 
ja mitä lähtötietoja tarvitaan ennen sitä. Aikatauluun voidaan myös kirjata, missä muo-
dossa lähtötietoja jaetaan. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 
2016.] 
5.1 Tiedonvaihdon työkalut ja menetelmät 
Tiedonvaihdon helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on kehitetty useita erilaisia työka-
luja. Esitellään haastattelututkimuksessa esiin tulleita työkaluja ja miten niitä voidaan 
tiedonvaihdossa hyödyntää. 
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa tulisi sopia osapuolten kesken käytettävistä 
viestinnän työkaluista ja menetelmistä sekä mahdollisista tiedonvaihto- tai lähtötietoai-
katauluista. Uusia työkaluja voidaan ehdottaa myös otettavaksi koekäyttöön projektin 
alkuvaiheessa. Tiedonvaihdosta sovittaessa osapuolten tulisi tuoda ilmi missä muo-
dossa tietoa tarvitaan ja missä muodossa sitä voidaan itse antaa eteenpäin. Kaikki so-
vitut asiat tulisi kirjata ylös pöytäkirjoihin tai muistioihin. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 
2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
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5.1.1 Sähköposti 
Sähköpostien läpikäyminen ja niistä olennaisen poimiminen on työlästä, varsinkin kun 
sähköposteja vastaanotetaan päivittäin useita kymmeniä. Lähetettäessä sähköpostia 
tulisi miettiä, ketä tieto tai kysymys koskee ja kuka siihen voi, osaa ja kenen siihen pi-
täisi ottaa kantaa. Sähköposti on muuten hyvä keino jakaa tietoa, koska se on kirjalli-
nen, mutta sen lähettäminen on liian helppoa. Siksi sähköpostien määrä kasvaa niin 
suureksi. Lisäksi sähköpostilla asioiden kuvailu on vaikeampaa kuin kasvotusten. [Kivi-
niemi 2016; Lehtonen 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
Sähköpostien lajittelua voidaan hieman helpottaa, kun sovitaan hankkeen kesken jokin 
yksilöllinen lyhenne, joka aloittaa jokaisen sähköpostin otsikon. Lyhenteen avulla säh-
köpostit voidaan suodattaa ja lajitella automaattisesti omiin kansioihinsa. [Kiviniemi 
2016.] 
5.1.2 Kokoukset 
Erilaiset kokoukset ja ihmisten välinen kanssakäyminen kasvotusten ovat tiedonvaihtoa 
parhaimmillaan. Sähköisestäkin viestinnästä tulee luontevampaa, kun on tavannut toi-
sen osapuolen kasvotusten. Kokoukset tosin ovat hyvin erityyppisiä. Big Room ja Last 
Planner -kokoukset korostavat suunnittelijayhteistyötä ja antavat siihen paremmat edel-
lytykset kuin perinteinen suunnittelukokous. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Pentikäi-
nen 2016; Sireni 2016.] 
Last Planner -kokous on osa Last Planner -tuotannonohjausmenetelmää. Last Planner -
kokouksen kulkua ohjaa esityslistan sijaan edellisessä palaverissa laadittu Excel-tehtä-
välista sekä suunnitteluaikataulu. Kokouksen keskustelu ohjautuu näin suunnittelutehtä-
viin ja niiden aikatauluihin muiden hankkeen asioiden sijaan. Last Planner -kokousten 
alussa tarkistetaan edellisten tehtävien valmistuminen, mutta pääpaino on tulevien teh-
tävien koordinoinnissa. Jos jotakin sovittua tehtävää ei ole suoritettu, tutkitaan juurisyyt 
toteutumattomuudelle. Last Planner -kokouksissa keskustelu on enemmänkin suunnitte-
lijoiden välistä kuin että puheenjohtaja esittäisi kysymyksiä vuorotellen jokaiselle suun-
nittelijalle. Voidaankin olettaa menetelmän parantavan suunnittelijoiden välistä yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa. [Mäki ym. 2013.] 
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Big Room on vielä Last Planner -kokoustakin pidemmälle viety toimintamalli. Big Room 
on nimensä mukaisesti iso tila, johon hankkeen osapuolet kokoontuvat Big Room -tilai-
suuksiin suunnittelemaan projektiin liittyviä asioita. Käsiteltävät asiat määrittelee viime-
kädessä tilaisuuden vetäjä, mutta hankkeen osapuolilta voidaan kysyä etukäteen mah-
dollisia käsiteltäviä aiheita. Big Room -tilaisuus voi kestää puoli päivää tai koko päivän 
ja tilaisuuksia järjestetään esimerkiksi kerran viikossa. Suunnittelutehtävien ja aikataulu-
jen lisäksi Big Roomissa käydään läpi suunnittelussa ilmenneitä ongelmakohtia sekä 
tehdään varsinaista suunnittelutyötä. Suunnitelmien yhteensovitusta voidaan tehdä pien-
ryhmätyöskentelynä tarvittavien alojen suunnittelijoiden kesken. [Hormu 2015.] 
Suunnittelijan tulisi valmistautua Big Roomiin hyvin, varsinkin kun suunnittelusopimus 
velvoittaa osallistumaan tilaisuuksiin, vaikkei omaa suunnittelualaa koskevia asioita kä-
siteltäisikään. Tilaisuuksissa voi tehdä itsenäisesti muuta suunnittelutyötä, kun keskus-
telu ei koske omaa suunnittelualaa. Kaikkien osapuolien läsnäolo edistää projektin suun-
nittelua, koska kysymyksiin saadaan nopeammin vastaukset ja asiat eivät jää roikku-
maan. Pyydettäessä ilmoitetaan Big Roomin vetäjälle omat asiat, joita Big Roomissa olisi 
hyvä käsitellä. Listaa asioista voisi kerätä oman työn ohessa ja julkaista tai lähettää se 
sovitusti ennen seuraavaa Big Roomia. [Sireni 2016.] 
Big Room -toimintatapa soveltuu hyvin suuriin hankkeisiin. Pienemmissä hankkeissa Big 
Room ei välttämättä tuo lisäarvoa hankkeelle, ainakaan nykyisessä muodossaan.  
5.1.3 Tietomalli 
Rakennuksen tietomalli eli BIM (Building Information Modeling) on virtuaalinen, kolmi-
ulotteinen malli rakennuksesta. Rakennuksen tietomalli koostuu eri suunnittelualojen tie-
tomalleista. Tietomallien yhdistämiseen käytetään IFC-tiedonsiirtostandardia. IFC-for-
maatti sisältää tiedot rakennusosien muodoista ja ominaisuuksista. Yhteinen tiedonsiir-
tostandardi mahdollistaa eri suunnitteluohjelmilla tehtyjen tietomallien yhteensopivuu-
den. [Koskenvesa & Sahlstedt 2011.] 
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Kuva 4. Yhdistelmämalli [Yhtyneet Insinöörit Oy 2015c]. 
Tietomallia voidaan hyödyntää suunnittelussa ilmenneiden ongelmakohtien havainnol-
listamisessa. Ongelmakohtiin voidaan liittää mallissa kommentteja. On tärkeää myös 
ymmärtää, missä vaiheessa suunnitelmat ovat, eli voidaanko muiden suunnittelualojen 
tietomalleja vielä käyttää lähtötietona. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Sireni 2016.] 
5.1.4 Projektipankki 
Projektipankki on tiedon hallinnoinnin, jakamisen ja arkistoinnin sähköinen palvelu. Tyy-
pillisesti kaikilla osapuolilla on projektipankissa omat kansionsa, joihin kyseisen alan 
osapuolen dokumentit ladataan. Projektista riippuen kansioita voidaan luoda myös ryh-
mitellen hankevaiheittain tai muin sovituin perustein. Suurimpien palveluntarjoajien pan-
keissa myös kopiotilaukset voidaan tehdä suoraan projektipankista. Mikäli uusista tie-
dostoista projektipankissa ei saada automaattisia ilmoituksia, tulisi dokumentteja lisä-
tessä muistaa aina tiedottaa niitä tarvitsevia osapuolia. [Pentikäinen 2016.] 
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5.1.5 Pilvipalvelut 
Pilvipalveluita, kuten Dropbox, OneDrive, Google Drive ja AutoCAD 360, voidaan käyttää 
tiedostojen jakamiseen projektipankin sijasta tai varsinaisen projektipankin rinnalla ke-
vyempänä projektipankkina. Kevyellä projektipankilla tarkoitetaan vain suunnittelijoiden 
väliseen tiedostojen vaihtoon käytettävää pilvipalvelua, johon ladattavat tiedostot eivät 
ole vielä virallisia suunnitelmadokumentteja. Valmiit suunnitelmat ladataan varsinaiseen 
projektipankkiin. Pilvipalvelut helpottavat huomattavasti suurten tiedostojen, kuten IFC-
mallien jakamista. Sähköpostilla liitetiedostojen koko on usein rajoitettu ja suurten tie-
dostojen lähettämisessä tai vastaanottamisessa saattaa ilmetä ongelmia. [Kiviniemi 
2016; Lehtonen 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
5.1.6 Skype 
Skype on VoIP- ja pikaviestintäsovellus, jolla voidaan soittaa puheluita ja videopuheluita 
tai jopa pitää kokous etänä videon välityksellä. Pikaviestikeskusteluihinkin voidaan liittää 
useampia henkilöitä. Skypellä voidaan lähettää myös tiedostoja. Kuvakaappausten lä-
hettäminen on helppoa Windowsin Leikkaustyökalun (Snipping Tool) ja Skypen avulla. 
Tarvittaessa oman näytön voi jakaa toiselle ja käyttää sitä selventävänä apuvälineenä. 
Skypellä käydyt keskustelut voidaan tallentaa. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Sireni 
2016.] 
Skype soveltuu hyvin yrityksen sisäiseen projektiviestintään kuin myös ulospäin. Varsin-
kin jos tiedetään toisen osapuolen tekevän samaa projektia lähes täysipäiväisesti, Skype 
on kätevä tapa lähestyä toista. Skypellä lähetettyyn kysymykseen on paine vastata no-
peammin kuin sähköpostilla lähetettyyn. Jos suunnittelijalla on meneillään useampia pie-
nempiä projekteja, voi Skypellä tulevat kysymykset ja projektista toiseen hyppiminen 
syödä tehokkuutta suunnittelutyöstä.  
5.1.7 Trello 
Trello on interaktiivinen ilmoitustaulu, johon voidaan luoda erilaisia tauluja, listoja ja teh-
täviä sekä liittää näihin sisältöä. Trello soveltuu suunnittelunohjauksen ja viestinnän työ-
kaluksi isompaankin projektiin. Projektille voidaan luoda oma taulu, johon projektin osa-
puolet kutsutaan. Taulun näkymä voidaan muokata projektille ja sen vaiheelle sopivaksi 
luomalla siihen erilaisia listoja. Listat voidaan määritellä esimerkiksi viikoittain ja listoihin 
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lisätään sovittuja tehtäviä. Näin saadaan muodostettua viikkoaikataulu.  Tehtäville löytyy 
useita eri toimintoja. Niihin voidaan liittää henkilöitä, tehtävän sisäisiä tehtävälistoja, ku-
via, linkkejä, tiedostoja omalta tietokoneelta tai pilvipalveluista. Lisäksi tehtävät voidaan 
aikatauluttaa, merkitä värikoodein valituin perustein sekä niiden etenemisestä saadaan 
halutessa ilmoituksia. Erilaisia toimintoja ja niiden käyttöä koskevia ohjeita on kerätty 
Trellon esittelytauluun. [Kiviniemi 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
 
Kuva 5. Trellon esittelytaulu [Trello 2014]. 
Trellossa tehtävät ovat hyvin esillä, ja niiden toteutumisen seuranta on helppoa. Suun-
nitteluun liittyvien aikataulujen esittäminen Trellossa on selkeää. 
5.1.8 Slack 
Slack on pikaviestintäsovellus, jolla voidaan luoda omia kanavia eri projekteille tai muille 
keskusteluille. Suurin ero Slackin ja Skypen välillä on se, että Slackiin voidaan liittää 
muita sovelluksia kuten Trello. Slack ei suoraan tue videopuheluita, mutta Skype integ-
raatiolla tämäkin onnistuu. Muiden sovellusten Slackiin liittämisen ideana on tuoda kaikki 
ilmoitukset samaan sovellukseen. Esimerkiksi kun johonkin Trellon tehtävään tehdään 
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muutoksia tai Dropboxiin lisätään uusi tiedosto Slack ilmoittaa siitä työpöydällä. Ilmoitus 
saadaan myös henkilöille, jotka mainitaan keskustelussa jollakin kanavalla. [Slack 2016.] 
5.1.9 Microsoft HoloLens 
Microsoftin kehittämä HoloLens vie 3D-mallinnuksen uudelle aikakaudelle. HoloLens on 
tietokone, joka luo tilaan hologrammeja, joita voidaan tarkastella ja muokata joko käsien 
eleillä, puhumalla tai tietokoneen hiirellä. HoloLens on sekoitus todellisuutta ja virtuaali-
todellisuutta. Muun muassa Trimble yrittää yhteistyössä Microsoftin kanssa tuoda tätä 
uutta teknologiaa myös rakennusalalle. [Microsoft 2016.] 
 
Kuva 6. HoloLensen mahdollinen käyttö työmaalla [Microsoft 2016]. 
Kuvassa 6 on esitetty Microsoftin ja Trimblen näkemys mahdollisesta HoloLensen käy-
töstä rakennushanketta suunnitellessa. Kuvassa työmaalla havaittua ongelmakohtaa 
ratkotaan toimistolla olevan arkkitehdin kanssa etänä niin, että molemmat katsovat sa-
maa työmaalle heijastettua 3D-mallia.  
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5.2 Haasteet 
Jokaisella yrityksellä on oma tapansa tehdä asioita, ja yksi tiedonvaihdon haasteista on 
erilaisten toimintatapojen yhteensovittaminen. Viestinnän sujuvuuteen vaikuttavat myös 
vahvasti, ikävä kyllä, henkilöiden väliset kemiat. Lisäksi kiire, aikataulupaineet ja saapu-
van sähköpostin suuri määrä asettavat haasteita tiedonvaihtoon. [Kiviniemi 2016; Leh-
tonen 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
Haasteelliseksi voi osoittautua sopimusmalli, jossa suunnittelu ostetaan kiinteähintai-
sena. Helposti käy niin, että oman alan suunnitelmat yritetään tehdä valmiiksi mahdolli-
simman vähillä tunneilla välittämättä muista. Tämä johtaa siihen, että tiedonvaihtoa osa-
puolten kesken käydään hyvin vähän, ja hankkeen kokonaisuus pääsee hämärtymään. 
[Sireni 2016.] 
Pitkät ketjut tiedonkulussa hidastavat ja vaikeuttavat tiedonvaihtoa. Jos kysymyksiä ei 
päästä kysymään suoraan oikealta osapuolelta voi kysymyksestä tai vastauksesta jäädä 
jotain oleellista ymmärtämättä. Esimerkiksi osapuolten väliset sopimussuhteet voivat es-
tää suoran kysymisen. [Lehtonen 2016.] 
Hankkeen yhteydessä uusien työkalujen käyttöönoton haasteena tai jopa esteenä on 
saada kaikki osapuolet mukaan koekäyttöön. Henkilöistä riippuen kaikki eivät halua ko-
keilla uusia toimintatapoja, vaan pitäytyä vanhoissa ja tutuissa.  
5.3 Kehitysideat 
Hankkeen alussa olisi hyvä sopia, mitä työkaluja ja menetelmiä tiedonvaihdossa käyte-
tään, jotta kaikki olisivat samalla viivalla, kun hanketta lähdetään viemään eteenpäin. 
Alussa voitaisiin kokeilla, miten eri toimintatavat soveltuvat hankkeeseen. Suunnittelijat 
voivat parantaa valmiuksiaan tutustumalla erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin. Aktiivi-
suus hankkeen alkuvaiheessa ja yhteydenotot muihin suunnittelijoihin hankkeeseen liit-
tyen nopeuttavat suunnitteluryhmän tiivistymistä. Omalla esimerkillään saa helpommin 
muut osapuolet mukaan fiksumpaan viestittämiseen. Rakennushankkeita suunnitellessa 
tulisikin pyrkiä tiiviiseen yhteistyöhön ja keskustelevaan ongelmanratkaisuun.  
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Tiedonvaihtoaikataulua tai sen runkoa voisi kehittää siten, että se yhtenäistäisi eri suun-
nittelijoiden kykyjä tehostaen omaa suunnitteluprosessia. Projektipankkien kansioraken-
teet tulisi sopia projektin alussa, niin että ei pääse syntymään epäselvyyksiä, mistä min-
käkin tasoista tietoa löytyy. Ideana esimerkiksi yleisemmän toimintamallin kehittäminen, 
siten että suunnittelualoittain löytyy aina tietyntyyppiset kansiot. Suunnittelijan tulisi ope-
tella ymmärtämään perusasioita muiden alojen työstä, esimerkiksi reikävarauksia teh-
dessä tulisi tuntea perussäännöt palkkien ja muiden rakenteiden lävistämisestä. Sähkö-
postien projektikohtaista tunnusta voisi käyttää useammissa projekteissa. Tietomallia ja 
sen ominaisuuksia sekä tietomallin katseluohjelmien toimintoja tulisi hyödyntää enem-
män suunnittelussa. [Kiviniemi 2016; Lehtonen 2016; Pentikäinen 2016; Sireni 2016.] 
Suunnittelijoiden tulisi valmistautua Big Room -tilaisuuksiin paremmin tutustumalla käsi-
teltäviin aiheisiin ja miettimällä omaa alaa koskevia asioita valmiiksi. Omasta tekemi-
sestä tulisi antaa tarkempaa tietoa muille. Lähtötietoja pyydettäessä tulisi kertoa mikä 
saadussa tiedossa tulisi olla valmista, mitä saatujen tietojen avulla itse pystytään teke-
mään ja kuinka kauan tekemiseen kuluu aikaa. [Sireni 2016.] 
6 Yhteenveto 
Tässä työssä tutkittiin rakennushankkeen suunnitteluprosessin tiedonvaihtoa. Työ toteu-
tettiin yhteistyössä Yhtyneet Insinöörit Oy:n kanssa. Työn tavoitteena oli löytää tapoja 
parantaa yrityksen ja yksittäisten suunnittelijoiden viestinnällisiä valmiuksia sekä kartoit-
taa viestinnän työkaluja suunnitteluryhmän käyttöön. 
Tutkimuksessa perehdyttiin rakennushankkeen suunnitteluprosessiin ja sen tiedonvaih-
toon. Työssä tutkittiin aluksi suunnitteluprosessia ja erilaisia toteutusmalleja. Kirjallisuus-
selvityksessä tutustuttiin suunnitteluprosessia, toteutusmalleja, tuotannonohjausta ja 
viestintää käsittelevään kirjallisuuteen. Lisäksi tutustuttiin aiheeseen liittyvään internet-
materiaaliin. Työtä varten myös haastateltiin usean talonrakennushankkeen suunnitte-
lussa mukana olleita omien alojensa ammattilaisia. Haastatteluissa saatiin paljon tietoa 
ja kokemuksia tiedonvaihdosta. Haastattelujen perusteella perehdyttiin lisää erilaisiin 
viestinnän työkaluihin ja niiden ominaisuuksiin. 
Kirjallisuusselvityksen ja haastatteluiden tuloksena saatiin hyvä kuva rakennushankkeen 
suunnitteluprosessin viestinnän haasteista, työkaluista ja mahdollisista kehityskohdista. 
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Tutkimuksen perusteella todettiin että alalla on tiedonvaihdon suhteen monia eri käytän-
töjä toteutusmallista ja suunnitteluvaiheesta riippumatta.  
Tiedonvaihto ja aikataulutus kulkevat käsi kädessä. Onnistunut tiedonvaihto on tiiviin 
suunnittelijayhteistyön ohella tärkeä menestystekijä rakennushankkeelle. Sujuva tiedon-
vaihto helpottaa hankkeen aikataulu- ja laatutavoitteiden saavuttamista. Hyvä tiedon-
vaihto on avointa ja keskustelevaa ongelmanratkaisua, jota käydään ajatellen hankkeen 
parasta. 
Suunnittelija voi parantaa viestinnän valmiuksiaan tutustumalla erilaisiin viestinnän työ-
kaluihin ja toimintatapoihin. Toimimalla fiksusti ja avoimesti voi omalla esimerkillään 
edesauttaa yhteistoimintaa. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset 
1.  Nimi, koulutus, yritys, titteli, työtehtävä, työkokemus? 
 
2. Kuvaile muutamalla sanalla millaista on hyvä tiedonvaihto ja viestintä rakennus-
hankkeen suunnittelussa? 
 
3. Onko hankkeissa, joissa olet ollut mukana, tiedonvaihto ollut sellaista kuin ku-
vailit edellisessä kohdassa? Mikä on ollut hyvää? Kehitysideoita? 
 
4. Mitä viestinnän työkaluja olet käyttänyt sähköpostin ja puhelimen lisäksi? Mikä 
ja kenen hanke? Roolisi hankkeessa? Kokemukset? Kehitysideoita? 
 
5. Miten hankkeen osapuolien välisestä viestinnästä ja tiedonvaihtoaikatauluista 
sovitaan? 
 
6. Mitkä ovat sähkösuunnittelijan mahdollisuudet vaikuttaa viestintään ja tiedon-
vaihtoaikatauluihin? 
 
7. Missä toteutusmallissa viestintä on haastavinta? Miten voisi parantaa? 
 
8. Miten sähkösuunnittelija voisi parantaa valmiuksiaan tiedonvaihdossa?  
 
9. Yleisiä kehitysideoita tiedonvaihtoon ja viestintään? 
 
10. Vapaa palaute. 
 
